

## Milepæle for Dansk Center for Partikelterapi

2014 - november	De tre prækvalificerede firmaer, som er blevet udvalgt til at deltage i den konkurrenceprægede dialog omkring partikelacceleratoren, afleverede deres bud
2015 - januar	Vinderen af udbuddet om partikelacceleratoren offentliggøres
2015 - januar	Offentliggørelse af virksomheder, der har prækvalificeret sig til byggeriet af Dansk Center for Partikelterapi
2015 - maj	Byggemodning begynder på den grund i Skejby, hvor Dansk Center for Partikelterapi skal placeres
2015 - juni	De prækvalificerede firmaer afleverer deres bud på, hvad bygningen skal koste
2015 - august	Offentliggørelse af, hvilket firma der har vundet udbuddet på bygningen
2015 - oktober	Forventet støbning af fundament
2016	Apparaturet leveres
2017	Apparaturet klargøres til patientbehandling
2018	Patientbehandlingen forventes at begynde